



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERE RADICI



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Sistemi filtranti per la riduzione di polveri, odori e ammoniaca e per migliorare il benessere di animali e operatori all'interno delle porcilaie.

APPROACh

Kick off meeting

Verbale incontro iniziale 18 settembre 2019 ore 09.30- Sede ARAL, Via Kennedy 30, Crema

Chiusura incontro ore 13:15

Presenti:

Marcella Guarino, UNIMI

Emanuela Tullo, UNIMI

Federica Borgonovo, UNIMI

Tomasini Gianantonio, Azienda Tomasini

Dario Gobbi, G:S: Allevamenti

Serafino Valtulini, Azienda agricola Valtulini Bortolomeo e figli

Gianpaolo Gazzoldi, ARAL

Flavio Sommariva, ARAL

Assenti:

Giustificati:

Gabriele Borella, Società Agricola Il Montizzolo

Ordine del giorno

- 1. Presentazione del partenariato, delle tempistiche del progetto e modalità di erogazione del pagamento**
- 2. Illustrazione dei sistemi rendicontativi**
- 3. Definizione della struttura di gestione.**
- 4. Creazione del Comitato di Progetto.**
- 5. Definizione delle modalità di incontro e comunicazione tra partner.**
- 6. Varie ed eventuali**

1. Presentazione del partenariato, delle tempistiche del progetto e modalità di erogazione del pagamento

Viene illustrato il progetto a tutti partner, in particolare i tre sotto progetti di cui è composto, Coordinamento, Innovazione e trasferimento dei risultati (fiere, meeting, serate Aral). Secondo tema illustrato è il partenariato, a disposizione c'è l'ATS che regola già tutti gli accordi.

Per quanto riguarda il sottoprogetto INNOVAZIONE, viene illustrato lo schema del progetto (Allegato A) e viene consegnato un foglio con lo schema del progetto in modo che ogni partner ne abbia una copia.

Vengono mostrati i ruoli di ogni partner all'interno del progetto e delle loro tempistiche.

Viene illustrato che ARAL dovrà gestire il sito web.

La descrizione del progetto, delle installazioni e delle tempistiche sono riportate in allegato (Allegato B)



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Si prevede che le installazioni dei sistemi filtranti presso l'Azienda Tomasini Gianantonio saranno operative entro metà gennaio 2020 e che le fasi di monitoraggio dei parametri ambientali inizieranno nelle settimane successive all'installazione

2. Illustrazione dei sistemi rendicontativi

Viene mostrato il riepilogo finanziario con il contributo che verrà dato a ciascun partner.

Documentazione necessaria: viene spiegata l'importanza dei documenti e delle tracce dei pagamenti che dovranno essere conservati da ciascun partner. Vengono mostrati i Timesheet e le modalità di compilazione. I Timesheet dovranno essere firmati da dipendente e da legale rappresentante dell'azienda e dovranno essere corredate dagli estremi dei bonifici o dagli estratti conto del dipendente.

Vengono anche spiegate le modalità di compilazione dei fogli per il rimborso delle missioni e i documenti di pagamento da allegare. Il foglio da compilare verrà inviato a tutti per e-mail. La descrizione dei sistemi rendicontativi, delle specifiche dei pagamenti e delle spese non ammesse sono riportate in allegato B.

Definizione della struttura di gestione.

Personale appartenente al gruppo del capofila incaricato della gestione generale sarà:

- 1 Coordinatore del progetto: Prof.ssa Marcella Guarino
- 1 Manager di progetto: Da assumere
- 1 Responsabile amministrativo/finanziario: in via di definizione
- 1 Responsabile tecnico Dott.ssa Federica Borgonovo

3. Creazione del Comitato di Progetto.

Il Comitato di Progetto è lo strumento e il luogo di confronto nell'ambito del quale vengono effettuate le eventuali scelte tecniche ed organizzative relative alle attività previste.

I membri del Comitato di Progetto sono:

- 1 coordinatore del progetto: Prof.ssa Marcella Guarino
- 1 manager di progetto: da assumere
- 1 responsabile per ogni partner:

Per l'Az. Agr. Tomasini Gianantonio il Sig. Tomasini Gianantonio

Per l'Az. Soc Agr. G. S. Allevamenti il Sig. Dario Gobbi

Per l'Az. Società Agricola Il Montizzolo il Sig. Gabriele Borella (Contattato telefonicamente)

Per l'Az. Agr. Valtulini Bortolomeo e Figli Gianfranco e Serafino il Sig. Serafino Valtulini

Per l'Associazione Regionale Allevatori Lombardia il Sig. Flavio Sommariva

4. Definizione delle modalità di incontro e comunicazione tra partner

Sono state definite le modalità degli incontri tra i diversi partner. Si stabilisce che entro novembre 2019 vanno programmate le riunioni, indicativamente una volta ogni 3 mesi. Possibilmente via skype o via telefono.

Sono state suggerite le possibili date per le prossime le call, indicativamente ogni 3 mesi. La prossima call è stata fissata per l'11 dicembre alle ore 12:00.

5. Varie ed eventuali

Viene definito l'inizio della sperimentazione a gennaio.

Discussione sui problemi riscontrati:



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

- rimodulazione, le ore di coordinamento vengono ri-allocate sulle ore di lavoro dei dipendenti (installazione, visita in azienda).

Documenti rilasciati a ciascun partner:

- presentazione proiettata durante il Kick Off meeting;
- schema del progetto;
- foglio per il rimborso delle missioni

DIVULGAZIONE dei risultati:

Qualsiasi forma di divulgazione è fondamentale per la buona riuscita del progetto, quindi sono bene accetti articoli di giornali su testate locali, su riviste di settore in modo da migliorare l'opinione negativa sull'allevamento suinicolo.

Sarebbe opportuno, tutte le volte che si riesce, concordare il contenuto delle pubblicazioni prima della divulgazione, onde evitare spiacevoli fraintendimenti con la stampa. Questa attività di divulgazione sarà coordinata da ARAL.

Viene quindi illustrato il prospetto per il trasferimento dei risultati e lo si discute con gli altri partner presenti all'incontro in modo da illustrare tutte le conferenze, eventi e mostre a cui è possibile partecipare e distribuire del materiale di divulgazione.

SITO: l'attività per il sito la si trova sotto la voce di consulenza per l'ARAL con un budget di 1800 euro. Il sito del progetto sarà fatto sulla falsa riga del sito del progetto DIM4ZOO di cui ARAL è uno dei partecipanti (l'indirizzo del sito dovrebbe essere www.approach.it)

Verrà creato un account google (in teoria: approach@gmail.com) per poter inviare email e poter creare un canale YouTube. Tale canale verrà poi utilizzato anche per il caricamento di foto e video sul sito dedicato. Si è inoltre discusso dell'importanza dei social e della possibilità di fare un collegamento ai social twitter e facebook.

LOGO: è stato stabilito che verrà prodotto un logo che verrà poi utilizzato sui template ufficiali del progetto, sul sito e su tutto il materiale informativo. Si attendono proposte di logo.



PSR
2014 2020
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI

Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

ALLEGATO A

